Le calendrier

Lancement de la consultation par le groupement Etat / SYMISA	3 septembre 2010
Réception des candidatures (18 dossiers)	18 octobre 2010
Analyse des dossiers et examen par le comité de pilotage	15 novembre 2010
Choix par la commission d'appel d'offres des six candidats admis à concourir	29 novembre 2010
Envoi du cahier des charges aux équipes retenues	30 novembre 2010
Réception des offres	21 janvier 2011
Audition des équipes par le Comité de pilotage et choix des trois équipes lauréates par le CAO	31 janvier 2011
Notification des marchés aux équipes retenues	28 février 2011
Séminaire de lancement de l'étude	7 mars 2011
Rendu de la première phase	fin mai 2011
Validation par le comité de pilotage	début juin 2011
Rendu intermédiaire de la deuxième phase	mi-septembre 2011
Rendu de la deuxième phase	fin octobre 2011
Analyse des propositions par le comité technique	fin novembre 2011
Rendu final devant le comité de pilotage	décembre 2011
Synthèse des propositions par le comité technique et décision de lancement des autres marchés subséquents par l'Etat et le SYMISA	Janvier 2012